| GÖREV | 1. HAFTA | 2. HAFTA | 3. HAFTA | 4. HAFTA |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Gerekli Dökümanların Oluşturulması | | | | |
| Arayüz Tasarımı | | | | |
| Karakter Tasarımları | | | | |
| Zombi Tasarımları | | | | |
| Bölüm Tasarımları | | | | |
| Ses ve Müzik Tasarımları | | | | |
| Scripting | | | | |
| Testing | | | | |
| Alfa Build | | | | |

